
Gazyfikacja miasta Bielsk Podlaski

(zaawansowanie prac)

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
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Schemat realizowanej sieci gazowej
Legenda:
Stacja I st. (w trakcie budowy)

Sieć gazowa (w trakcie budowy)

Zakres sieci gazowej projektowany
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Sieć gazowa w trakcie budowy – Zadanie 

realizowane z dofinansowaniem z Funduszy 

Europejskich 

Legenda:

sieć średniego ciśnienia 
dn225; L= 1 718 m

sieć średniego ciśnienia 
dn315; L= 4 732 m

sieć średniego ciśnienia 
dn180; L= 2 852 m

stacja redukcyjno-
pomiarowa Q=5 000 Nm3/h
(wejście do miasta od     
strony m. Wyszki)
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Sieć gazowa w trakcie budowy – Zadanie 

realizowane z dofinansowaniem z Funduszy 

Europejskich 

Wykonawca: MTM Novum

Termin realizacji: czerwiec 2020r.
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Pozostałe odcinki sieci gazowej (zaawansowanie 

prac)

Wykonanie dokumentacji projektowej gazociągu średniego ciśnienia dn160 o długości 

ok. 645m ,ul. Białostocka – na etapie postępowania przetargowego.
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Pozostałe odcinki sieci gazowej (zaawansowanie 

prac)

Wykonanie dokumentacji projektowej gazociągu średniego ciśnienia dn315 o długości 

ok. 1440m ,ul. Piłsudskiego i Rejonowa – na etapie postępowania przetargowego.
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Pozostałe odcinki sieci gazowej (zaawansowanie 

prac)

Wykonanie dokumentacji projektowej gazociągu średniego ciśnienia dn125 o długości 

ok. 1560m ,ul. Brańska – na etapie postępowania przetargowego.
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Pozostałe odcinki sieci gazowej (zaawansowanie 

prac)

Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn125 o długości ok. 3900m ,ul. 11-go Listopada 

do m. Augustowo – w trakcie budowy. Wykonawca: MTM Novum.
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Pozostałe odcinki sieci gazowej (zaawansowanie 

prac)

Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn90 o długości ok. 580m ,ul. Jana Pawła II –

w trakcie projektowania. Wykonawca: Kranz-Gaz. Termin realizacji: 30.12.2020r.
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Pozostałe odcinki sieci gazowej (zaawansowanie 

prac)

Wykonanie dokumentacji projektowej gazociągu średniego ciśnienia dn90 o długości ok. 

370m ,ul. Mickiewicza – na etapie postępowania przetargowego.



11

Pozostałe odcinki sieci gazowej (zaawansowanie 

prac)

Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn250 o długości ok. 11km ,ul. Batorego, 

Chmielna, Białowieska, Orlańska do m. Orla – w trakcie projektowania. 

Wykonawca: MTM Novum. Termin realizacji: 30.11.2021r.
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Pozostałe odcinki sieci gazowej (zaawansowanie 

prac)

Wykonanie dokumentacji projektowej gazociągu średniego ciśnienia dn225 o długości 

ok. 3066m ,ul. Chmielna, Widowska, Ogrodowa, Północna – na etapie postępowania 

przetargowego.
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Proces przyłączenia do sieci gazowej

W Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o., obowiązują jednolite zasady 

przyłączania do sieci gazowej.

ETAP 1: przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o określenie warunków 

przyłączenia do sieci gazowej,

ETAP 2: określanie i wydawanie warunków przyłączenia do sieci gazowej,

ETAP 3: zawieranie umów o przyłączenie do sieci gazowej.

Etapy procesu przyłączenia (po stronie PSG):

Określając warunki przyłączania obiektu do sieci gazowej Spółka 

ocenia inwestycję pod kątem technicznym i ekonomicznym.

Etapy procesu przyłączenia (po stronie Klienta):

ETAP 4: przygotowanie się do uruchomienia dostawy paliwa gazowego,

ETAP 5: podpisanie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.
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Proces przyłączenia do sieci gazowej

Etap 1: przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej

Rozbudowa sieci gazowej odbywa się z oparciu o ilość wniosków złożonych

przez zainteresowane Podmioty.

(druki wniosków oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie

internetowej www.psgaz.pl w zakładce Dla Klienta. Tam też znajdą Państwo

kalkulator zużycia gazu.

Ilość złożonych wniosków jest znacząca pod względem rozbudowy sieci

gazowej na terenie niezgazyfikowanym (im więcej chętnych, tym większy

zakres sieci gazowej możliwy jest do rozbudowy).

Po otrzymaniu wniosków (z danej ulicy/danego osiedla) przystępujemy do

wykonania koncepcji rozbudowy sieci gazowej w zakresie długości sieci,

średnic oraz armatury niezbędnej do utrzymania infrastruktury gazowej.
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Proces przyłączenia do sieci gazowej

Przykładowy wypełniony wniosek o określenie 

warunków przyłączenia do sieci gazowej 

Formularz wniosku o określenie warunków 

przyłączenia do sieci gazowej

Etap 1: przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej
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Proces przyłączenia do sieci gazowej

ETAP 2: określanie i wydawanie warunków przyłączenia do sieci gazowej

Zasadniczym kryterium wydania

warunków oraz podpisania z

klientem umowy, a co za tym idzie

wybudowania sieci gazowej

i przyłączy do zainteresowanych

Podmiotów, jest wykonanie analizy

opłacalności inwestycji przez Naszą

Spółkę.
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Proces przyłączenia do sieci gazowej

ETAP 3: zawieranie umów o przyłączenie do sieci gazowej

Po podpisaniu umowy z Klientami, którzy wyrazili chęć przyłączenia do sieci

gazowej, przystępujemy do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie

i wybudowanie sieci gazowej wraz z przyłączami i indywidualnymi punktami

gazowymi do każdego z osobna.

Przyłącza budowane są:

• do punktu gazowego w linii granicy działki/linii ogrodzenia (w przypadku

budynków mieszkalnych),

• do punktu gazowego na ścianie budynku (w przypadku budynków

użyteczności publicznej, budynków produkcyjnych, handlowych),

• do stacji klienckiej na terenie działki Podmiotu (w przypadku odbiorców

przemysłowych).

Punkty gazowe/stacje klienckie wraz z niezbędnymi urządzeniami montowane

są przez PSG w ramach poniesionej opłaty przyłączeniowej.
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Proces przyłączenia do sieci gazowej

ETAP 3: zawieranie umów o przyłączenie do sieci gazowej

Opłata przyłączeniowa wynosi 1915,70 zł netto (dot. przyłączy do 15 metrów i

odbiorców, u których moc przyłączanych urządzeń nie przekracza mocy

10m3/h) koszt budowy sieci gazowej jest ponoszony przez Przedsiębiorstwo

Gazownicze.

W przypadku odbiorców, u których moc przyłączanych urządzeń jest większa

niż 10m3/h – opłata przyłączeniowa jest uzależniona od zadeklarowanej mocy.
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Proces przyłączenia do sieci gazowej

ETAP 4: przygotowanie się do uruchomienia dostawy paliwa gazowego

Do obowiązków Klienta należy:

• wniesienie opłaty przyłączeniowej wg obowiązującej w dniu zawarcia umowy

przyłączeniowej Taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług

regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego,

• wykonanie projektu oraz wybudowanie wewnętrznej instalacji gazowej,

• zakup urządzeń gazowych, które docelowo będą podłączone do instalacji

gazowej.
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Proces przyłączenia do sieci gazowej

ETAP 5: podpisanie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.

Polska Spółka Gazownictwa nie jest sprzedawcą paliwa gazowego, jest 

jego dystrybutorem.

Lista sprzedawców paliwa gazowego dostępna jest na stronie www.psgaz.pl

w zakładce: Dla Klienta → Sprzedawca paliwa gazowego.

Ostatnim krokiem jest dostarczenie do PSG Zgłoszenia gotowości instalacji

do napełnienia paliwem gazowym za pośrednictwem Sprzedawcy gazu lub

bezpośrednio w najbliższej jednostce obsługi klienta PSG.
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Proces przyłączenia do sieci gazowej

w zakładce dla Klienta zawarte są szczegółowe informacje 

dotyczące procesu przyłączania

Zapraszamy na stronę internetową Spółki:

www.psgaz.pl



Dziękujemy za uwagę!


